

Wczoraj (9 kwietnia)

Działania:

- Rzuciliśmy konkrety na wizję projektu, i zamiast od razu kodować tworzyliśmy sobie mapki i rozpisaliśmy logikę co i jak działa
- zrobiliśmy layout na szybko i próbowaliśmy wdrażać pierwsze moduły, częściowo z powodzeniem.

Kluczowe wnioski

Cyberbezpieczeństwo: zrozumieliśmy znaczenie ochrony danych wrażliwych, i na błędach nauczyliśmy się handlingować klucze API aby uniknąć podobnych sytuacji

osobiście odkryłem że jest o wiele więcej LLMów niż myślałem

Dzisiaj (10 kwietnia)

progress:

na podstawie wczorajszych prób zaaktualizowaliśmy nasze backlogi, dokonaliśmy rewizji funkcjonalności, odrzuciliśmy te zbędne i dopracowaliśmy te co już mamy oraz dodaliśmy nowe co moim zdaniem podniosło jakość projektu

czego się dowiedziałem?

- "Slow is Smooth, Smooth is Fast" - przekonaliśmy się że pośpiech to nasz wróg a szczególnie w fazie projektowej i zmieniliśmy nastawienie z szybkiego kodowania co wpadnie nam do głowy, na lepsze projekty, plany i mocniejsze fundamenty aby zapewnić stabilność i przyszłą możliwość rozwoju aplikacji

Te dwa dni już pokazały nam że zarządzanie projektem to więcej myślenia, rozmów i komunikacji niż samego pisania kodu. Wolimy przemyśleć element 5 razy aby upewnić się, że ma sens i nie marnujemy czasu.