

9 Kwietnia

- wyznaczyliśmy zadania do ukończenia
- wstępnie określiliśmy funkcjonalności aplikacji
- utworzyliśmy repozytorium Git
- utworzyliśmy pierwszy prototyp aplikacji

10 Kwietnia

- przemyśleliśmy ogólny wygląd aplikacji
- stworzyłem design aplikacji na Figmie
- zacząłem podłączać API do aplikacji

11 Kwietnia

- Kontynuacja prac nad implementacją elementów interfejsu (UI) zgodnie z designem z Figmy.
- Dalsza integracja API w kluczowych modułach aplikacji.

12 Kwietnia

- Przeprowadzenie wstępnych testów połączenia z API i prototypem aplikacji.
- Przygotowanie struktury plików pod nową architekturę zgodnie z wytycznymi z Figmy.

13 Kwietnia

- zmieniłem strukturę aplikacji przy użyciu designu z Figmy
- usprawniłem stronę do generowania notatek przy użyciu AI
- usprawniłem strukturę repozytorium GitHub
- przerobiłem system wybierania notatek do lekcji
- usprawniłem system tworzenia nowych lekcji na żywo

14 Kwietnia

- naprawiłem możliwość wyświetlania notatek w formie PDF
- zacząłem tworzyć moduł prezentacji
- zaktualizowałem ikony w całym projekcie
- naprawiłem system wychwytywania mowy w lekcji na żywo

15 Kwietnia

- Kontynuacja rozwoju i implementacji podstawowych funkcjonalności modułu prezentacji.
- Wprowadzenie drobnych poprawek w interfejsie po aktualizacji ikon w celu zachowania spójności.

16 Kwietnia

- naprawiłem system licencji kont
- zaktualizowałem wygląd strony archiwum
- poprawiłem możliwość manualnego odznaczania punktów omówionych na lekcji
- poprawiłem stronę panelu admina

17 Kwietnia

- naprawiłem wygląd trybu ciemnego strony
- dodałem możliwość przesyłania plików jako materiał do lekcji
- dodałem możliwość wracania do aktualnie prowadzonej lekcji na żywo
- zaktualizowałem stronę główną aplikacji

18 Kwietnia

- Przeprowadzenie testów nowo dodanej funkcji przesyłania plików do lekcji i stabilności trybu ciemnego.
- Wprowadzenie wstępnych zmian w kodzie przygotowujących do podziału i filtrowania archiwum.

19 Kwietnia

- Dopracowanie logiki dla funkcji wykrywania słów kluczowych.
- Aktualizacja i ujednolicenie komponentów interfejsu w związku z nowym designem profilu.

20 Kwietnia

- dodałem podział archiwum na lekcje, notatki i prezentacje i filtrowanie
- polepszyłem funkcję wykrywania słów kluczowych
- uaktualniłem wygląd profilu do nowego designu

21 Kwietnia

- naprawiłem funkcję generowania notatek AI
- dodałem możliwość usuwania notatek, lekcji i prezentacji
- zacząłem implementować funkcję wybierania klasy przez nauczyciela

22 Kwietnia

- Kontynuacja prac nad implementacją funkcji wybierania klasy przez nauczyciela i testy jej działania.
- Wprowadzenie poprawek do promptów i algorytmów AI w celu dalszego usprawnienia generowania prezentacji.

23 Kwietnia

- zaktualizowaliśmy wygląd stron logowania i rejestracji
- usprawniłem funkcję generowania prezentacji
- ulepszyliśmy wygląd dark mode

24 Kwietnia

- zmieniłem stronę główną, aby wyświetlała poprawne informacje o koncie nauczyciela
- dodałem możliwość zczytywania plików do notatki
- modyfikowanie notatki

25 Kwietnia

- Przeprowadzenie kompleksowych testów funkcjonalności związanych z notatkami, w tym modyfikowania i zczytywania plików.
- Dopracowanie i ostateczne przygotowanie wersji demonstracyjnej aplikacji na zbliżające się Targi Edukacyjne.

26 Kwietnia

- Ostatnie poprawki błędów i optymalizacja wydajności przed publiczną prezentacją projektu.
- Przygotowanie materiałów dodatkowych i prezentacji na wydarzenie zaplanowane na 27 kwietnia.

27 Kwietnia

- zaprezentowaliśmy nasz projekt na Powiatowych Targach Edukacyjnych

28 Kwietnia

- zredesignowałem i ujednoliciłem panel admina
- dodałem możliwość podglądu transkrypcji lekcji
- ulepszyłem okno napisów na żywo

29 Kwietnia

- Kontynuacja prac nad ulepszeniami interfejsu panelu admina i dostosowanie go do nowych funkcjonalności oraz wdrożenie poprawek

30 Kwietnia

- tworzenie lekcji z pliku audio
- ulepszyłem system licencji
- dodałem możliwość edytowania danych szkoły przez admina

1 Maja

- przeprojektowałem panel admina
- wdrożyłem system pełnych transkrypcji z przeprowadzonych lekcji

2 Maja

- wdrożyłem poprawki i ulepszenia dla trybu ciemnego (dark mode)
- naprawiłem błędy związane z obliczaniem i wyświetlaniem długości lekcji
- zaktualizowałem i poprawiłem wygląd Dashboardu głównego

3 Maja

- Przeprowadzenie generalnych testów stabilności aplikacji po wdrożeniu poprawek w trybie ciemnym i Dashboardzie.
- Analiza i przygotowanie do wdrożenia opcji wyboru motywu oraz aktualizacji promptów dla AI.

4 Maja

- wdrożyłem opcję wyboru motywu (stylu) dla generowanych prezentacji
- ulepszyłem i zaktualizowałem prompty dla AI
- zaktualizowałem logikę przypisywania i działania licencji
- zaimplementowałem i poprawiłem system sortowania w aplikacji
- usunąłem zbędne opcje blokowania konta ze względów bezpieczeństwa

5 Maja

- naprawiłem krytyczne błędy blokujące budowanie aplikacji na środowiskach produkcyjnych
- wdrożyłem pełny podział architektury aplikacji na Frontend (Vercel) i Backend API (Render)
- skonfigurowałem zewnętrzną domenę coteach.pl i ustawiłem poprawne routingi DNS
- dodałem opcję wyboru konkretnej lub automatycznej liczby slajdów w generatorze prezentacji
- wdrożyłem wymuszanie generowania automatycznego slajdu końcowego z logo CoTeach w prezentacjach